

Informe_Final

Documento: 08_Informe_Final/Informe_Final_MVP.pdf

- **Resumen Ejecutivo:** Se presenta el informe de cierre del desarrollo del MVP "Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos", ejecutado bajo el marco de trabajo Scrum durante 1 Sprint de 1 semana.
- **Resultados Obtenidos:** Se lograron implementar 8 Historias de Usuario, alcanzando un incremento 100% funcional modularizado en Python y persistido en archivos JSON.
- **Enlaces de Evidencia:**
 - [Detalles del video - YouTube Studio](#)